

и.о. заведующего



Приложение 3

к приказу

№ 35 от 18.01.2023

И.И. Малиновка

**Дорожная карта  
МБДОУ № 85 «Малиновка»  
по корреляции ОП ДО в соответствии с ФОП ДО**

**Цель:** привести ОП ДО в соответствии с ФОП ДО

**Ожидаемый результат:**

соответствие ОП ДО МБДОУ № 85 «Малиновка» ФОП ДО

№п/п	Мероприятия	Срок	Ответственный	Результат
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>				
1.	Создание рабочей группы по корреляции ОП ДО в соответствии с ФОП ДО	январь	и.о. заведующего, ст. воспитатель, члены рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы. Положение о рабочей группе
2.	Разработка и утверждение дорожной карты	январь	и.о. заведующего, ст. воспитатель, члены рабочей группы	Приказ об утверждении «дорожной карты»
3.	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ОП ДО на предмет соответствия ФОП ДО	февраль-май	члены рабочей группы	аналитический отчет
4.	Анализ программного обеспечения, используемого ранее при реализации ОП ДО	февраль-май	члены рабочей группы	аналитический отчет
5.	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	апрель	члены рабочей группы	аналитический отчет
6.	Создание проекта ОП ДО на основе ФОП ДО	апрель-май	Цильо Л.Л., Парфенова Ю.Ю. члены рабочей группы	проект обновленной ОП ДО

7.	Доработка проекта ОП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО	май-август	Цильо Л.Л., Парфенова Ю.Ю. члены рабочей группы	текст обновленной ОП ДО
8.	Обсуждение обновленной ОП ДО на педагогическом совете ДОО	май, август	Цильо Л.Л. Парфенова Ю.Ю.	протокол педсовета, решение о принятии ОП ДО
9.	Утверждение обновленной ОП ДО	31.08.2023	Цильо Л.Л., заведующий	обновленная ОП ДО утверждена
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
10.	Разработка локальных актов ДОО по корреляции ОП ДО в соответствии с ФОП До	январь	Цильо Л.Л. Парфенова Ю.Ю.	утвержденные локальные акты
11.	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ОП ДО в соответствии с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	январь-апрель	Цильо Л.Л. Парфенова Ю.Ю. члены рабочей группы	создан пополняемый банк документов и материалов
12.	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ОП ДО в соответствии с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	январь-апрель	члены рабочей группы, педагоги ДОО	лист ознакомления с документами
<b>3. Кадровое обеспечение</b>				
13.	Проведение педагогического совета, консультаций в ДОО по вопросам приведения ОП ДО в соответствии с ФОП До	март-август	Цильо Л.Л. Парфенова Ю.Ю. члены рабочей группы	изменения в годовом плане работы, протоколы педагогических советов
14.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	март-август	Цильо Л.Л. Парфенова Ю.Ю. педагоги	Сертификаты, записи мероприятий, план курсов повышения квалификации

<b>4. Материально-техническое обеспечение</b>				
15.	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ОП ДО на основе ФОП ДО	январь-май	Парфенова Ю.Ю. педагоги	План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствии с ФОП ДО
<b>5. Информационное обеспечение</b>				
16.	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ОП ДО	май-сентябрь	Цильо Л.Л. Парфенова Ю.Ю. педагоги	Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций
17.	Обновление информации об ОП ДО на сайте ДОО	август-сентябрь	Цильо Л.Л. Парфенова Ю.Ю. Дернова А.В.	Информация размещена на официальном сайте МБДОУ № 85 «Малиновка», скорректирована краткая презентация ОП ДО